



أمانة العميد

رقم: 09/ع.أ.ع/2026

تيارت في: 2026/06/28

إعذار

إلى السيد: مقدم منصور
مسؤول مؤسسة أشغال البناء في مختلف مراحله

المرجع:

- الاتفاقية المتعلقة بإنجاز أشغال: الحصة رقم 01 (Réfection et Aménagement des Locaux Administratifs).
- أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لا سيما المادة 149 منه.
- مرسوم تنفيذي رقم 21-219 مؤرخ في 08 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال.

بعد الاطلاع على الالتزامات التعاقدية المترتبة عليكم بموجب الاتفاقية المشار إليها أعلاه، ونظراً لعدم تنفيذكم للالتزاماتكم التعاقدية والمتمثلة في التوقف عن مباشرة الأشغال وعدم مواصلة تنفيذها دون مبرر قانوني أو تعاقدي، ورغم مطالبتكم بمواصلة الإنجاز، فإن هذا التصرف يشكل إخلالاً صريحاً بالالتزاماتكم التعاقدية.

وعليه، وعملاً بأحكام المادة 149 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، فإننا نعتذر رسمياً ونمنحكم أجلاً قدره ثمانية (08) أيام ابتداء من تاريخ تبليغكم هذا الإعذار، للشروع الفوري في تنفيذ الأشغال واستئنافها بوتيرة عادية مع تسخير جميع الوسائل البشرية والمادية اللازمة، والالتزام بالأجال التعاقدية، واحترام جميع بنود دفتر الشروط.

وفي حالة عدم امتثالكم لمضمون هذا الإعذار داخل الأجل المحدد، فإن المصلحة المتعاقدة ستتخذ، دون إشعار آخر، جميع الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، بما في ذلك فسخ الصفقة على مسؤوليتكم الحصرية، مع تطبيق العقوبات والتدابير التعاقدية، والمطالبة بالتعويض عن جميع الأضرار والخسائر التي تلحق بالمصلحة المتعاقدة، وذلك مع الاحتفاظ بكافة الحقوق الأخرى التي يخولها القانون.



عبد المصطفى العربي عبد الرحمان رضا
عميد كلية الرياضيات
والإعلام الآلي
- جامعة تيارت -